

ПОДСЧЕТ ПОТРЕБНОСТИРАБОЧЕЙ СИЛЫ И МАТЕРИАЛОВ ПО 3-МУ АРМЕЙСКОМУ РУБЕНУ.

✓ УСИЛЕНИЕ существующих огневых точек / от снаряда калибр. 155мм/.

1. Потребное количество материала для усиления 78 существующих огневых точек, следующее: а. Бронеобрезков 1000 тонн.

б. Лесоматериал (круглый) Д=20-24 см... 600 м.куб.

в. Лесоматериал пиленный (доски) 80 -"-

г. Камень бутовый 1000 -"-

2. Потребное количество рабочих для производства усиления = 10200 чел/дней, (считая чел/день равным 10 чл/часам).

ОБВАЛОВКА ЖЕЛ-БЕТОННЫХ СООРУЖЕНИЙ.

1. Для обкладки одного сооружения требуется около 50 м.куб. бутового камня. Всего сооружений подлежащих обкладке камнем 82 шт. /остальные 8 от в зданиях.) Всего потребно камня = $82 \times 50 = 4100$ м.куб.

2. На укладку камня требуется рабочего времени $\frac{4100}{2} = 2050$ чел/дней.

3. Для обсыпки грунтом необходимо дополнительно грунта 600 м.куб, грунт на обваловку будет браться на расстоянии 50-60м. от сооружения /отрывка противотанковых ловушек). На отрывку, переноску и обсыпку грунтом одной от требуется: $\frac{600}{3} = 200$ чел/дней.

Для обваловки 60 сооружений, требуется: $60 \times 200 = 12000$ чел/дней.

ОТРЫВКА ХОДОВ СООБЩЕНИЯ.

1. Для нормальной связи между огневыми точками и КП по рубежу "Икора" необходимо отрыть около 80 км. ходов сообщения, что составляет $80000 \times 1,25 = 100000$ м.куб. земли. Для отрывки требуется $100000 : 5 = 20000$ чел/дней.

2. Примерно 5% ходов сообщения должны иметь одежду крутостей (подходы к от и частично хода в легко-обсыпаемых грунтах), что составляет $5 \times 800 = 4000$ пог.м. Расход досок $3 \times 0,33 \times 4000 = 400$ м.куб. Потребно рабочих $4000 \times 0,25 = 1000$ чел/дней.

ОТРЫВКА И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПРОТИВОТАНКОВЫХ РВОВИ УСТАНОВКА ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТИ.

1. Для обеспечения переднего края обороны рубежа "Икора" препятствиями требуется: а. Отрыть противотанковых рвов 5,7 км... 17100 ч/дн.

б. Эскарпировать берег реки 2,5 -" ... 2500 -"-

в. Восстановить противотанковый ров (около) ... 10,0 -" ... 2000 -"-

г. -" эскарпирование 1,5 -" ... 300 -"-

д. Одеть крутости рвов и эскарпов 10,0 -" ... 2500 -"-

е. Поставить проволочную сеть в 6 рядов 20,0 -" ... 6000 -"-

30400чел/дн.

2. Для одевки крутостей рвов требуется материал:

а. Досок $10000 \times 2 \times 0,05 = 1000$ м.куб.

б. Лес круглый Д=15-18 см=100 -"-

3. Для устройства проволочного препятствия требуется материал:

а. Колючей проволоки (однопрядной) $20000 : 100 \times 410 = 82$ тонны,

или двупрядной = 140 тонн.

к. Шар пригажий (шотла) П=10-12 см около 50 м.куб.

РАСЧИСТКА СЕКТОРОВ ОБСТРЕЛА.

В среднем на расчистку сектора одной точки требуется 100 чел/дней, для О ж.бет. огневых точек необходимо $90 \times 100 = 9000$ чел/дней.

Расчистка сектора включает: разравнивание возвышенностей и насыпей, разработка землянок, переноска ВОТ из ЗОТ, устройство просек и т.д.

ПРОКЛАДКА КАБЕЛЕЙ СВЯЗИ И ЭЛЕКТРО-КАБЕЛЕЙ.

1. Для электрооборудования железо-бетонных сооружений (прокладка силового кабеля и кабеля высоковольтного напряжения), требуется 18000 чел/дней.
2. Для оборудования связи в ж.бет. сооружениях (прокладка кабелей связи) требуется 12000 чел/дней.

ВЫБОРКА ПОТРЕБНОСТИ МАТЕРИАЛОВ.

1. Круглый лесоматериал 850 м.куб.
2. Доски 1400 "
3. Камень бутовый 5100 "
4. Бронебрезки 1000 тонн.
5. Проволоки колючей двухрядной 140 "

Вес всех материалов равен 14100 тонн.

На погрузку и разгрузку материалов требуется.. 2000 чел/дней.
ВСЕГО потребно рабочим 117100 чел/дней.

Для окончания работ за два месяца /до 1-5 Сентября/,
необходимо 1900 человек.

Для перевозки материалов на среднюю дистанцию 5 км,
требуется 14 шт. Автомашин ЗИС-5 для постоянной

Примечание: Потребность в кабелях для электрооборудования будет представлена дополнительно с генеральным решением на Генпланирование района.

НАЧ. ИНЖЕНЕРН. СЛ. 79 УР

Отп. в 4-х экз.

МАЙОР

БОРИСОВ

Экз. №1-Инженер. 79 УР
Экз. №2-Нач. штаба Инженерн. сл., Члены штаба инженерных войск
Экз. №3-Зам. ком. арм. по И.В., управление инженерных войск
Экз. №4-в дело И.УР. Инж. сл. 79 УР.
4.07.43г.